



## **Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**



Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la  
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
CO-F-006 V14

# Seguimiento proyectos de inversión I Trimestre - Marzo 2024

Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional  
Abril de 2024, Bogotá, D.C.



# PROYECTOS DE INVERSIÓN SSPD 2024 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE

CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE *	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	
			VALOR	%	VALOR	%
Implementación de las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) diferencial para las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento básico (OCSAS) a nivel nacional	2,571,814,506	411,391,243	1,022,774,647	40%	69,621,685	3%
Fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia hacia los prestadores del servicio de alcantarillado	1,599,715,740	128,531,856	214,394,520	13%	0	0%
Optimización de las acciones de inspección, control y vigilancia de la calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio de acueducto a nivel nacional	4,950,859,766	181,822,742	788,312,690	16%	32,720,990	1%
Fortalecimiento de la inspeccion, vigilancia y control a los prestadores de servicios publicos domiciliarios en materia atencion y proteccion al usuario	4,984,878,518	1,229,714,151	330,433,919	7%	4,950,924	0%
Innovacion en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios publicos de energia electrica y gas combustible	2,643,762,800	129,435,212	2,093,219,655	79%	107,220,223	4%
Fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologias de la informacion en el cumplimiento de la misionalidad de la Superservicios a nivel nacional	13,169,400,000	7,375,162,653	3,748,225,069	28%	79,151,556	1%
Fortalecimiento de los espacios fisicos en las sedes de la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios a nivel nacional	2,367,068,670	2,367,068,670	0	0%	0	0%
Fortalecimiento del modelo de arquitectura empresarial en la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios a nivel nacional	744,500,000	744,500,000	0	0%	0	0%
<b>TOTAL INVERSIÓN SSPD 2024</b>	<b>33,032,000,000</b>	<b>12,567,626,527</b>	<b>8,197,360,500</b>	<b>25%</b>	<b>293,665,378</b>	<b>1%</b>

Fuente: SIIF Nación – Corte 31 de marzo de 2024

# Ejecución proyecto IVC diferencial OCSAS


## COMPROMISOS



\$1,023 millones

Ejecución presupuestal\*  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$70 millones

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Implementación de las acciones de inspección, vigilancia y control (IVC) diferencial para las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento básico (OCSAS) a nivel nacional	\$ 2,572	\$ 411	16%	\$ 1,138	53%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Documentos de lineamientos técnicos	1	\$ 1,423	\$ 38	3%
Servicio de asistencia técnica	100	\$ 1,149	\$ 32	3%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Se establecieron los requerimientos adecuados por parte de la SSPD para el reporte de información de las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento básico - OCSAS.
- ✓ Estructuración de la matriz de variables e indicadores de acueducto, esquemas estructurales y hoja de ruta para la vigilancia preventiva, elaboración de los glosarios para cada formulario como guía para el prestador, iniciación de la estrategia de reporte de información financiera.
- ✓ Representación gráfica de los territorios donde se ubican las OCSAS inscritas ante la SSPD, y definición de la "Metodología de Supervisión Basada en Riesgos (MBR)", consolidación de la base de datos de OCSAS inscritas en RUPS y reunión con el Grupo GES para reportes de información que deben hacer las OCSAS para la vigilancia de estas por parte de la SSPD.
- ✓ Se realizó asistencia técnica al Cabildo Menor Indígena de Pueblochico, con el fin de brindar orientación sobre el fortalecimiento de sus capacidades en el marco de la formalización ante el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
- ✓ Se realizaron asistencias técnicas para llevar a cabo las actividades asociadas a las estrategias para fortalecimiento de las capacidades de las OCSAS en temas relacionados con: i) Cobro de la contribución especial; ii) Acceso a subsidios de la "Ruta ComuniAgua"; iii) Esquemas diferenciales; iv) Capacitación cargue de información SUI, entre otros.

# Ejecución proyecto Alcantarillado

## COMPROMISOS



\$ 214 millones

**Ejecución presupuestal\***  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ -

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia hacia los prestadores del servicio de alcantarillado	\$ 1,600	\$ 129	8%	\$ 1,257	85%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Servicios de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios	5	\$ 476	\$ -	0%
Documentos de lineamientos técnicos	1	\$ 1,124	\$ -	0%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Se inició la revisión de información reportada en el Sistema Único de Información - SUI por los prestadores del servicio de alcantarillado; con lo anterior, se estableció una base de datos consolidada para los respectivos análisis del proyecto.
- ✓ Se elaboraron mapas con la georreferenciación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales del país, lo cual permitió identificar errores de calidad en el reporte de SUI por parte de los prestadores del servicio de alcantarillado.
- ✓ Se avanzó con la estructuración, definición y planeación de escenarios de los eventos a realizar en el marco del servicio de divulgación en temas relacionados con los servicios públicos domiciliarios.


# Ejecución proyecto Calidad de Agua

## COMPROMISOS



\$ 788 millones

## OBLIGACIONES



\$ 33 millones

Ejecución presupuestal\*  
(Cifras en millones de pesos)

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Optimización de las acciones de inspección, control y vigilancia de la calidad del agua suministrada a los usuarios del servicio de acueducto a nivel nacional	\$ 4,951	\$ 182	4%	\$ 3,981	83%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

Producto	Meta	Valor vigente*	Valor obligado	% Obligado
Documentos de lineamientos técnicos	1	\$ 851	\$ 6	0.7%
Servicio de vigilancia a la calidad del agua para consumo humano	1	\$ 938	\$ 10	0.1%
Servicio de vigilancia a la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios	1	\$ 592	\$ 17	2.9%


Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

\* El valor vigente a nivel de productos difiere del valor vigente total del proyecto, debido a que el proyecto tiene asignados los recursos que serán trasladados al proyecto de Aprovechamiento (\$2,570 millones)

- ✓ Se elaboró la propuesta preliminar de criterios de priorización para identificar prestadores a priorizar por: i) No contar con información de calidad del agua en SIVICAP; ii) Suministrar agua con riesgo reiterado; y iii) Suministrar agua no tratada. Así mismo, se realizó una solicitud de consultas de calidad del agua al Grupo de Estudios Sectoriales y Grupo SUI de la Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD para adelantar el proceso de priorización de prestadores que no cuentan con información de calidad del agua en SIVICAP, prestadores que suministran agua con riesgo reiterado y prestadores que suministran agua cruda.
- ✓ Se elaboró versión preliminar de protocolo de contramuestras, revisión y aprobación final del "Acta de toma de muestras" y el "Formato de recolección de información técnica".
- ✓ Se proyectó propuesta de aplicación de criterios de priorización con base en la revisión de la información de SUI y SIVICAP disponible.

# Ejecución proyecto IVC Protección al Usuario

## COMPROMISOS



\$ 330 millones

Ejecución presupuestal\*  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ 5 millones

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control a los prestadores de servicios públicos domiciliarios en materia atención y protección al usuario	\$ 4,985	\$ 1,230	25%	\$ 3,425	91%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Documentos de lineamientos técnicos	1	\$ 884	\$ -	0%
Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de los procesos de atención y protección a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios	152	\$ 1,522	\$ -	0%
Servicio de asesoría en el ejercicio de control social de los servicios públicos domiciliarios	728	\$ 2,038	\$ 5	0%
Servicio de vigilancia a la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios	1	\$ 541	\$ -	0%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Durante el primer trimestre se realizó la fase de planificación de las actividades que se desarrollan por el proyecto de inversión tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales y se adelantaron las gestiones necesarias para realizar la contratación requerida para el desarrollo del proyecto de inversión.
- ✓ Se realizó el análisis de calidad de datos de la base de datos de la Superintendencia Delegada para la Protección al Usuario y Gestión del Territorio - SDPUGT que permitirá identificar y priorizar los prestadores y causales de atención para establecer estrategias que lleven a acciones control y vigilancia en la atención de usuarios por parte de los prestadores.

# Ejecución proyecto Energía y Gas Combustible


## COMPROMISOS



\$ 2,093 millones

Ejecución presupuestal\*  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ 107 millones

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Servicio de educación informal en temas relacionados con la prestación de los servicios públicos domiciliarios	200	\$ 159	\$ -	0%
Servicio de inspección a los prestadores de servicios públicos domiciliarios	32	\$ 1,859	\$ 75	4%
Documentos de lineamientos técnicos	5	\$ 626	\$ 32	5%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Durante el primer trimestre se realizó la fase de planificación de las actividades que se desarrollan por el proyecto de inversión y se adelantaron las gestiones necesarias para realizar la contratación requerida para el inicio de las acciones de la vigencia asociadas al cumplimiento del proyecto de inversión.

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Innovación en el modelo de vigilancia de los prestadores de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible	\$ 2,644	\$ 130	5%	\$ 421	17%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)



# Ejecución proyecto Fortalecimiento Gobernanza TI


## COMPROMISOS



\$ 3,748 millones

Ejecución presupuestal\*  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ 79 millones

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Fortalecimiento de la gobernanza de las tecnologías de la información en el cumplimiento de la misionalidad de la Superservicios a nivel nacional	\$ 13,169	\$ 7,375	56%	\$ 2,046	35%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Servicios tecnológicos	90%	\$10,100	\$ 10	0.09%
Documento PETI	1	\$ 1,117	\$ 19	1.7%
Servicio de información implementado	9	\$ 1,952	\$ 50	2.6%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Se realiza identificación y unificación de los proyectos del PETI y Banco de Proyectos que son viables para la vigencia 2024.
- ✓ Se actualizó el documento PETI frente a los siguientes aspectos: i) Actualización del referente Estratégico; y ii) Inclusión del Anexo No. 1 que hará parte del análisis de la situación actual con el diagnóstico del MRAE 3.0.
- ✓ Se avanzó en el ejercicio de establecer que proyectos continúan para la vigencia 2024 dentro del PETI y cuales pasan a formar del Plan de la Política de Gobierno Digital.
- ✓ Se adjudicó contrato para servicio técnico y funcional de soporte de los módulos del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y de los Módulos Administrativos Activos Fijos y Compras.
- ✓ Evaluación de proponente Data Integral para el proceso de adquisición de soporte del almacenamiento Hitachi. Se publicó el proceso de renovación soporte y garantía de balanceador de carga.
- ✓ Se adjudica proceso para adquirir soporte premium y mantenimiento del almacenamiento de la HITACHI VSP G-200 y VSP G400 con la que cuenta actualmente la entidad. Se avanza en etapa precontractual de DDI. Se avanza en la etapa precontractual para la renovación del licenciamiento XBRL.
- ✓ Se ponen en producción soportes y mantenimientos aplicaciones: Contribuciones, Cuentas por cobrar, Estado Trámite, Habilitador 2.0, PSE-Pagos en línea, Sisgestión.

# Ejecución proyecto Arquitectura Empresarial

## COMPROMISOS



\$ -

**Ejecución presupuestal\***  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ -

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Documentos de planeación	1	\$222	\$ -	0%
Documentos de lineamientos técnicos	1	\$523	\$ -	0%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Durante el primer trimestre, se adelantó el proceso de planeación para la ejecución de las actividades y productos del proyecto de inversión, estableciendo los tiempos y costos de las adquisiciones de bienes y servicios que se requieren para el año en curso.
- ✓ Producto de esta revisión, se identificó la necesidad de ajustar y recomponer los valores de los proyectos entre las actividades, por lo que se elaboró documento de actualización del proyecto de inversión, con el fin de redistribuir los recursos asignados en el 2024 al interior de la cadena de valor. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Fortalecimiento del modelo de arquitectura empresarial en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel nacional	\$745	\$745	100%	\$0	0%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)

# Ejecución proyecto Fortalecimiento Sedes


## COMPROMISOS



\$ -

**Ejecución presupuestal\***  
(Cifras en millones de pesos)

## OBLIGACIONES



\$ -

Producto	Meta	Valor vigente	Valor obligado	% Obligado
Sedes restauradas	1	\$ -	\$ -	0%
Sede construida y dotada	1	\$ 2,367	\$ -	0%

Fuente PIIP (Corte 31 de marzo de 2024)

- ✓ Durante el primer trimestre el proyecto se encuentra en proceso de reformulación, por tanto, no se reportan avances en la gestión ni se ejecutan recursos para el período mencionado.

Cifras en millones de pesos

Rubro	Apropiación vigente	Apropiación disponible*	%	CDP por comprometer*	%
Fortalecimiento de los espacios físicos en las sedes de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a nivel nacional	\$ 2,367	\$ 2,367	100%	\$0	0%

\* Fuente SIIF Nación (Corte 31 de marzo de 2024)



## **Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios**



Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la  
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
CO-F-006 V14